

	Centro Logístico para Distribuição de Medicamentos - PMI 002/2019	Data 02/12/2021
ATA DE REUNIÃO		

1. Dados Gerais da Reunião

Tema da Reunião	Alinhamentos do PMI nº 006/2021 – Complexo Hospitalar			
Data da Reunião	Horário		Local	Coordenador da Reunião
	Início	Término		
02/12/2021	16h	17h00	Google Meet	Roberto Vanderlei de Andrade

2. Participantes

	Nome	Cargo/órgão	E-mail	Telefone
1.	Roberto Vanderlei de Andrade	SECRETÁRIO/SEPE	roberto.andrade@buriti.df.gov.br	(61) 3961-1537
2.	Javier H. Ferrari	SUBSECRETÁRIO/SEPE	javier.ferrari@buriti.df.gov.br	(61) 3312-9929
3.	Danilo Ricardo Mota Moura	SEPE/SEGP	danilo.moura@buriti.df.gov.br	(61) 3961-9954
4.	Liliane de Lima Mattos	SEPE/SEGP	liliane.mattos@buriti.df.gov.br	(61) 3312-9954
5.	2M Participações	Empresa Autorizada	escritorio@beneditoemelo.com.br	
6.	Barbosa e Dias e BF capital Assessoria em operações financeiras	Empresa Autorizada	hermanbarbosa@terra.com.br	
7.	Consórcio GDF + Saúde	Empresa Autorizada	juraci.pimentel@zettainfra.com.br	
8.	Construcap	Empresa Autorizada	erossignoli@construcap.com.br fcjunior@construcap.com.br	

3. Itens discutidos

a)	A reunião teve como objetivo informar às empresas autorizadas sobre a mudança do local do projeto, referente à construção, implantação e gestão do Complexo Hospitalar da Região de Saúde Centro-Sul, o qual deixará de ser implantado no Guará II.
b)	Todas as empresas autorizadas presentes na reunião, confirmaram que apesar da mudança da região continuarão no PMI nº 006/2021 e entregarão seus estudos. Sendo assim, solicitaram prorrogação de prazo, para as devidas alterações e adequações em seus estudos.
c)	O Secretário informou às empresas autorizadas que irá enviar as informações sobre a nova localização, assim que a SES/DF indicar o novo terreno. Abrindo aos concessionários a oportunidade de indicar/apresentar um terreno para o projeto, desde que este seja um terreno público disponível.
d)	A representante da Construcap entretanto, solicitou que apenas a Secretária indicasse o terreno novo a ser estabelecido o Complexo Hospitalar, pois assim, todas as empresas teriam igualdade na realização do projeto.

4. Encaminhamentos

	Encaminhamentos	Responsável pela Implementação
1.	Elaboração de minuta de ata para constar formalmente a alteração do escopo do PMI nº 006/2021;	SEGP/SEPE
2.	Envio da minuta para as empresas autorizadas;	SEGP/SEPE
3.	Divulgação das alterações implementadas nos meios cabíveis;	SEGP/SEPE

5. Fechamento da ata

Data da ata	Ata registrada por
--------------------	---------------------------

	Centro Logístico para Distribuição de Medicamentos - PMI 002/2019	Data 02/12/2021
	ATA DE REUNIÃO	
02/12/2021	LILIANE DE LIMA MATTOS Assessora Especial SEPE	